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1 Общая часть 

1.1 Проектируемый участок производства работ в границах здания объекта: «Модер-
низация системы кондиционирования К2-К6 для коммутационных помещений в зда-

нии по адресу: г.Минск ул.Кальварийская 7» 

1.2 Состав ПОС соответствует требованиям СН 1.03.04-2020 «Организация 

строительного производства» разработан в сокращенном объеме. 

1.3 При разработке ПОС использовались следующие нормативные документы: 

▪ СН 1.03.02-2019 «Геодезические работы в строительстве. Основные положе-
ния»; 

▪ СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий и сооруже-
ний"; 

▪ ТКП 45-5.08-75-2007 “Изоляционные  покрытия и правила их устройства”;
▪ Правила по охране труда при выполнении строительных работ (Постановле-

нием Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь 31.05.2019 № 24/33); 

▪ ТКП 45-1.03-59-2008 «Приемка законченных строительством объектов. Поря-
док проведения»; 

▪ ТКП 180-2009 «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда. Нор-
мы продолжительности»; 

▪ Р1.03.129-2014 Рекомендации по обустройству строительных площадок при
строительстве объектов жилищно-гражданского, промышленного и сельскохо-
зяйственного назначения; 

▪ «Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных
кранов» (Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ от 22 декабря 
2018г. №66); 

▪ СанПиН «Требования к организациям, осуществляющим строительную дея-
тельность и организациям по производству строительных материалов, изделий и кон-
струкций» (Постановление Минздрава от 30.12.2014г №120); 

▪ СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы»
▪ ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Состав и со-

держание»; 
▪ ТКП 45-1.04-206-2010 «Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и обще-

ственных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию»; 
▪ ТКП 45-1.03-122-2015 Нормы продолжительности строительства предприятий,

зданий и сооружений. Основные положения; 
▪ Строительно-монтажные работы на объекте необходимо выполнять на осно-

вании рабочей документации по типовым технологическим картам по видам выполня-
емых работ, которые принимаются на основании Реестра ТТК от РУП “РНТЦ” 
(http://www.upload.rstc.by/ production/ttk.pdf -ссылка на полный перечень ТТК):  

1.4 Исходными данными для разработки проекта организации строительства 

являются, раздел ОВ, сметная часть. 

1.5 Применение раздела ПОС в качестве ППР для производства строительно-

монтажных работ не допускается. 

http://www.upload.rstc.by/%20production/ttk.pdf
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2 Характеристика условий строительства 

2.1 Общие сведения об объекте строительства 

«Модернизация системы кондиционирования К2-К6 для коммутационных помещений 

в здании по адресу: г.Минск ул.Кальварийская 7» 

Подача грузов на здание производится при помощи автокрана  Liebherr LTM 1025 25 

тонн c гуськом. 

Детальные указания по технологии работ по восстановлению отделки, штукатурных 

составов приведены в графической части раздела АС 

Перечень, характеристики и ориентировочное количество отходов, образующихся при 

выполнении демонтажных работ по объекту, а также предлагаемые направления об-

ращения с ними, представлены в таблице 1 (объемы образования отходов при де-

монтаже приняты по рабочим чертежам разделов проекта). В период строительства 

объем (масса) строительных отходов уточняется актом, подписанным подрядной ор-

ганизацией с заказчиком. 

Таблица 1 - Сводный перечень и характеристика образующихся в период 

строительства отходов. Предлагаемые варианты обращения с отходами 

Код от-

ходов 

Наименование отходов Количе-

ство,т 

Класс 

опасности 

Направление ис-

пользования/ 

Обезвреживания* 

3140705 Бой кирпича керамического: 

-кладка кирпичная -парапет – 

0,5 куб.м 

* не опас-

ные 

Сортируется от-

дельно и пере-

даются на пере-

работку  

ОДО "Экология 

города" 

3142707 Бой бетонных изделий: 

- стяжка тумб и парапетов – 

0,43куб.м  

- плита – 0,833куб.м  

-  

* 

не опас-

ные 

3142708 Бой железобетонных изделий: 

- балка ограждения – 1шт, 1,5 

* не опас-

ные 
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куб.м г. Минск 

3991101 Отходы старой штукатурки: 

- отделка – 15 кв.м 

* 4 класс 

3 Продолжительность строительства 

Определяется в соответствии с п.4.22 ТКП 45-1.03-122-2015 и определена рас-

четом исходя из глав 1-8 сводного сметного расчета по трудозатратам и количеству 

работающих в смену, в соответствии с типовыми технологическими картами, привя-

занными к данному объекту. 

Продолжительность работ: 

  Т = Н / (8 х 21,5 х С х П), где: 

Н - нормативные трудозатраты, в чел.-час.;  

8 – продолжительность рабочего дня, час.;  

21,5 – количество рабочих дней в месяце;  

С – сменность работ;  

П – количество работающих  в соответствии с технологией производства работ 

при соблюдении условиях их совмещения ( из них рабочих в бригаде в одну смену - 

10 человек:  

Продолжительность работ: 

Т = 6563 / (8 х 21,5 х 1,5 х 7) = 3,5 мес. +1 мес.≈ 4,5 мес., в том числе подгото-

вительный период 0,3 мес. +1мес. ввод объекта.  

Общая продолжительность работ составит 4,5 мес., в том числе ввод 

объекта 1,0 мес. и подготовительный период 0,3 мес.  
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4 Календарный план 

№ 

п/п 

Наименование 

зданий, сооруже-

ний, работ и за-

трат 

Сметная стоимость, 
Распределение капитальных вложений по периодам 

тыс. руб. 

Всего 
в т.ч. 

СМР 

Месяцы 

1 2 3 4 5 

ОВ 

1 

ОСНОВНЫЕ 

ЗДАНИЯ, СО-

ОРУЖЕНИЯ 

490,354 178,952 

122,6 122,6 147,1 98,1 0,0 

44,7 44,7 53,7 35,8 0,0 

2 
временные здания 

и сооружения 
1,998 1,998 

1,0 1,0 

1,0 1,0 

3 
Прочие работы и 

затраты 
16,572 1,067 

4,1 4,1 5,0 3,3 0,0 

0,3 0,3 0,3 0,2 0,0 

Итого: 508,924 182,017 
127,7 126,7 152,1 102,4 0,0 

46,0 45,0 54,0 37,0 0,0 

Задел в стр-ве 100 % 25,0 25,0 30,0 20,0 0,0 

Согласовано 

____________________________________________ ________________ 

____________________________________________ ________________ 

____________________________________________ ________________ 

____________________________________________ ________________ 

____________________________________________ ________________ 
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5 Ведомость потребности в основных строительных 

машинах, механизмах и транспорте 

Таблица 1 

Наименование 

Кол-во 

Шт. 
Примечание 

Автотранспорт: 

Грузовые автомобили МАЗ-500, 8т 

(самосвал) 

2 Привозка  и вывоз мусора, матери-

алов; 

Специализированные машины и 

механизмы: 

Сварочный аппарат ТД-500 

Компрессорная станция ЗИФ-55В 

Погрузчик ТО18 

Вышка ТУРА 

 Ручная лебедка 500кг 

Гидравлическая тележка 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Сварочные работы 

Обесп. Сжатым воздухом. 

Крановое оборудование: 

Автомобильный кран КС 3571 

Lстр=14м, г/п=10т 

Автомобильный LTM 1025 25 

тонн c гуськом. 

1 

1 

Монтажные работы 

И погрузочно-разгрузочные 

 работы. 

1. Принятые механизмы при разработке ППР уточняются, дополняются и могут

быть заменены  другими машинами, эквивалентными по мощности или грузоподъем-

ности  

2. Машины и механизмы, неуказанные в перечне и необходимые для произ-

водства работ,    дополнительно уточняются при разработке. ППР или типовыми тех-

нологическими картами на отдельные виды работ 
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6 Принципиальные организационно – технологические 

решения по строительству  

6.1 Стройгенплан 

Стройгенплан не разработан на стадии ПОС, в ППР на стройгенплане преду-

смотерть: 

Временные бытовые помещения предусматриваются контейнерного типа. 

Место их размещения указано на стройгенплане. 

Схемой стройгенплана предусматривается размещение на строительной пло-

щадке: 

• контейнера на твердом основании для сбора негорючего мусора и пище-

вых отходов; 

• места для курения;

• биотуалетов;

• помещения охраны;

• пожарных щитов (не менее двух);

• площадки складирования не горючих материалов и конструкций.

Для питьевых нужд применяется привозная бутилированная вода. 

Для сбора не горючего мусора и пищевых отходов, устанавливаются на твер-

дом основании инвентарный контейнер у бытовых помещений. 

Разгрузку материалов и конструкций, необходимо выполнять с помощью ав-

томобильного крана КС – 3571. Подача грузов на здание производится при помощи 

автокрана  Liebherr LTM 1025 25 тонн c гуськом. 

Предлагаемые машины и механизмы могут быть заменены другими, с анало-

гичными грузовыми и техническими характеристиками. 

Снабжение участка строительства сжатым воздухом осуществляется от пе-

редвижного компрессора типа ЗИФ - 55. 

Электробезопасность на строительной площадке должна быть обеспечена в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78.  

Пожарная безопасность на стройплощадке и участках работ должна обеспе-

чиваться в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности при произ-

водстве строительно – монтажных работ в соответствии с ППР. 
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6.2 Технология и организация производства работ 

Подготовительный период 

До начала выполнения работ необходимо выполнить мероприятия подготови-

тельного периода: 

• установить временное ограждение зон производства работ согласно

схемы стройгенплана (разработать в ППР до начала работ) ; 

• обозначить опасные зоны при работе грузоподъемных механизмов;

• выполнить охранное освещение строительной площадки, исходя из нор-

мируемой освещенности 0,5 лк и места производства строительных работ, исходя из 

нормируемой освещенности 30 лк; 

• обустроить бытовые помещения для рабочих и ИТР

• доставить в зону производства работ необходимую оснастку, механизмы

и приспособления; 

• установить паспорт объекта.

Основной период 

Ремонт следует выполнять в соответствии с требованиями: 

СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства» разработан в со-

кращенном объеме. 

▪ СН 1.03.02-2019 «Геодезические работы в строительстве. Основные положе-
ния»; 

▪ СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий и сооруже-
ний"; 

▪ ТКП 339-2011 (02230) Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии

электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и 

трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, элект-

роустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства ПРАВИЛА устрой-

ства электроустановок. 
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Контроль качества строительно - монтажных работ 

Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется на основа-

нии действующего законодательства, соответствующих ТКП, требований проекта и 

других нормативных документов, стандартов, а также указания ППР. 

В ходе строительства необходимо осуществлять следующие виды контроля ка-

чества СМР: 

− Входной контроль - проверка качества проектно-сметной документации, стро-

ительных материалов и изделий, поступающих на стройплощадку. Производители 

работ (мастера) обязаны проверять путем внешнего осмотра соответствие качества 

конструкций, изделий и материалов, поступающих на стройплощадку, требованиям 

рабочих чертежей, технических условий и стандартов. 

− Самоконтроль - осуществляется бригадирами, звеньевыми и рабочими в ходе 

выполнения работ до предъявления их мастеру или прорабу. 

− Операционный контроль - осуществляется после завершения производствен-

ных операций для строительных процессов и обеспечивает своевременное выявле-

ние дефектов и причин их возникновения, а также своевременное принятие мер по их 

устранению и предупреждению. 

При операционном контроле должно проверяться: 

− соблюдение технологии выполнения строительных процессов; 

− соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. 

Операционный контроль должен выполняться мастерами и прорабами с при-

влечением, в необходимых случаях, строительной лаборатории и геодезической 

службы. 

− Приемочный контроль - осуществляется с целью проверки и оценки качества 

законченных строительных предприятий, сооружений для их частей, а также скрытых 

работ и отдельных ответственных конструкций. 

При приемочном контроле должна быть представлена следующая документа-

ция: 

− исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, до-

пущенными предприятием-изготовителем конструкций, а также монтажной организа-

цией, согласованными с проектными организациями-разработчиками чертежей, и до-

кументы об их согласовании; 

− заводские технические паспорта на стальные и железобетонные конструкций; 
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− документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, 

применяемых при производстве строительно-монтажных работ; 

− акты освидетельствования скрытых работ; 

− акты промежуточной приемки ответственных конструкций; 

− исполнительные геодезические схемы положения конструкций; 

− журналы работ; 

− документы о контроле качества сварных соединений; 

− акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены действующими 

нормами и правилами или рабочими чертежами); 

− другие документы, указанные в действующих нормах и правилах или рабочих 

чертежах. 

7 Мероприятия по охране и безопасности труда 

Мероприятия по охране труда 

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия: 

1) временное электроснабжение и освещение в местах производства работ;

2) провести первичный инструктаж на рабочем месте со всеми категориями

работающих и целевой, в случае выполнения работ по наряду – допуску, с 

регистрацией в журналах установленного образца; 

З) проверить наличие необходимого набора лекарственных средств и 

перевязочных материалов в медпункте; 

4) выдать средства индивидуальной защиты (спецодежду и пр.);

5) обеспечить строителей временными санитарно-бытовыми помещениями по

действующим нормам; 

6) создать рабочим необходимые условия труда.

Основные указания по безопасности труда 

При производстве работ строго соблюдать правила техники безопасности в 

строительстве в соответствии с ТНПА  

1. До начала производства работ получить письменное разрешение на прове-

дение земляных работ вблизи действующих коммуникаций у организаций эксплуати-

рующих эти коммуникации. 
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2. Огородить зоны производства работ сигнальными ограждением в соответ-

ствии со схемами сгп. 

Особое внимание обратить на следующее: 

- Строительная площадка должна быть ограждена забором. 

- По периметру  ремонтируемого ограждения необходимо установить зоны, 

опасные для нахождения людей. Опасные зоны необходимо обозначить хорошо 

видимыми предупредительными (запрещающими) знаками и надписями. 

- Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом, 

корпуса электродвигателей, понижающих трансформаторов, пусковых аппаратов, 

кожухов, рубильников, и другие устройства должны быть заземлены в соответствии с 

«Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), утвержденными Министерством 

энергетики и электрификации СССР, «Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Госэнергонадзором. 

- На всех участках строительства, где требуется по условиям работы: у машин 

и механизмов, на автомобильных дорогах и в других опасных местах должны быть 

вывешены хорошо видные, а в темное время суток освещенные предупредительные 

и указательные надписи или знаки безопасности. 

Мероприятия по эксплуатации машин и механизмов 

Эксплуатацию строительных машин, механизмов и средств малой механиза-

ции, включая техническое обслуживание, следует осуществлять в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.033–84, ТКП 45-1.03-161-2009, ТКП 45-1.03-40-2006 и ин-

струкций заводов–изготовителей. 

Эксплуатация грузоподъемных машин, кроме того, должна производиться с 

учетом требований «Правил по обеспечению промышленной безопасности грузо-

подъемных кранов», утвержденных постановлением МЧС Республики Беларусь от 15 

мая 2015 г. № 23. 

Руководители организаций, производящих строительно-монтажные работы с 

применением машин, обязаны назначить инженерно-технических работников, ответ-

ственных за безопасное производство этих работ и прошедших проверку знаний пра-

вил и инструкций по безопасному производству работ с применением данных машин. 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21529912p&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21529912p&p1=1&p5=0
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Лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению гру-

зов кранами, перед началом работы, обязано проверить исправность крана, сделать 

соответствующую запись в вахтенном журнале крана. 

Устанавливать краны для работы на свежеуложенном не утрамбованном грун-

те, а также на площадке с уклоном более указанного в паспорте не разрешается. 

Оставлять без надзора машины с работающим (включенным) двигателем не 

допускается. 

При эксплуатации машин должны быть приняты меры, предупреждающие их 

опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра или при 

наличии уклона местности. 

Запрещается работать на неисправных машинах и механизмах. 

Для выполнении работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи 

необходимо получить соответствующий наряд-допуск. 

При выполнении работ с применением машин в охранных зонах воздушных ли-

ний электропередачи необходимо выполнять требования ГОСТ 12.1.013-78. 

При работе в темное время суток при включенном освещении запрещается 

проносить грузы ближе 1,5м от светильников. 

Грузы над встречающимися предметами или частями сооружения проносить не 

ближе 0,5м по вертикали. 

При применении ручных машин надлежит соблюдать правила безопасной экс-

плуатации, предусмотренные ГОСТ 12.1.013-78, а также инструкциями заводов-

изготовителей. 

Мероприятия по безопасности труда при производстве 

монтажных работ 

Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечи-

вать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих пе-

тель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи следу-

ет производить до их подъема. 

Строповку конструкций и оборудования следует производить грузозахватными 

средствами, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 25573-82 и обеспечивающими 
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возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда вы-

сота до замка грузозахватного средства превышает 2 м. 

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удержи-

ваться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования 

во время их подъема и перемещения. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять 

инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждение. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны быть 

закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменя-

емость. Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в про-

ектное положение, следует производить после постоянного или временного надежно-

го их закрепления. 

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем 

видимость в пределах фронта работ.  

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций  до установки их в проектное положение и закрепления. 

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена 

условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом (мотори-

стом). Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады, 

звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала “Стоп”, который может 

быть подан любым работником, заметившим явную опасность. 

Вес поднимаемого изделия с учетом такелажных приспособлений не должен 

превышать грузоподъемность крана. 

К монтажным работам допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинский осмотр и специальное обучение по технике безопасности при работе на 

высоте и имеющие соответствующее удостоверение. 

К монтажным работам запрещается допускать рабочих, не прошедших 

инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 
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Безопасность труда при строповке грузов 

Грузозахватные приспособления должны быть инвентарными и иметь клеймо 

или бирку с обозначением номера, даты испытания и грузоподъемности. В процессе 

эксплуатации съемные грузозахватные приспособления и тара должны подвергаться 

периодическому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, не реже 

чем через шесть месяцев – траверсы, через месяц – клещи и другие захваты, через 

десять дней – стропы и тара. Результаты осмотра грузозахватных приспособлений и 

тары заносят в журнал учета и осмотра их. 

Грузовые крюки и съемные грузозахватные приспособления должны быть 

снабжены предохранительными замыкающими устройствами (замками), предотвра-

щающими самопроизвольное выпадение грузозахватного приспособления или груза. 

При строповке груза необходимо следить за тем, чтобы петли стропа были 

надеты по центру зева крюка крана, а сам крюк был установлен по центру строповки. 

Варианты строповки, места строповки и положение центра тяжести при стро-

повке должны быть уточнены по месту, в зависимости от состояния демонтируемой 

конструкции. 

Перед подъемом и перемещением должны быть проверены устойчивость кон-

струкции и правильность ее строповки. 

К строповке грузов допускаются рабочие, обученные по соответствующей про-

грамме, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие удостоверение 

стропальщика. 

Стропальщики должны осматривать грузозахватные приспособления ежеднев-

но перед началом смены. Место производства работ по подъему и перемещению гру-

зов, во время работ, должно быть хорошо освещено. 

Для строповки предназначенного к подъему груза, должны применяться стро-

пы, соответствующие весу поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла наклона 

так, чтобы углы между их ветвями не превышали 90о. 

Строповку железобетонных элементов и конструкций, не имеющих монтажных 

петель и отверстий в обхват. 

Стропальщик обязан: 

- выполнять разработанные безопасные способы правильной обвязки и 

зацепки грузов; 
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- следить за тем, чтобы перед подъемом груза, грузовые канаты крана 

находились в вертикальном положении и не допускать подтаскивание груза; 

- пользоваться лишь исправными чалочными приспособлениями, имею-

щими бирки и клейма с обозначением допускаемой грузоподъемности; 

- следить за тем, чтобы на месте производства работ по подъему груза не 

находились люди, не имеющие прямого отношения к работе. 

На монтажной площадке должен быть установлен порядок обмена условными 

сигналами между лицом, руководящим подъемом и машинистом крана, а также рабо-

чими на оттяжке. 

Указания по складированию материалов и конструкций 

Складирование материалов и конструкций должно осуществляться в соответ-

ствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия и 

оборудование, в соответствии с разделом 6.3 ТКП 45-1.03-2006.. 

Складирование демонтированных материалов и конструкций на временной 

площадке складирования должно находиться только в течение рабочей смены. 

Материалы (конструкции) следует размещать на выровненных площадках, 

принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раска-

тывания складируемых материалов. 

Подкладки и прокладки в штабелях складируемых материалов и конструкций 

следует располагать в одной вертикальной плоскости. Их толщина при штабелирова-

нии должна быть больше высоты выступающих монтажных петель не менее, чем на 

20мм. 

Площадка для погрузочно-разгрузочных работ должна иметь уклон не более 5 

градусов. 

Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены про-

ходы шириной не менее 1м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транс-

портных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад. 

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и элементам временных 

и капитальных сооружений не допускается. 

В целях рационального использования грузоподъемности крана и безопасно-

сти перемещения грузов штабеля более тяжелых элементов необходимо складиро-
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вать ближе к крану, а более легкие материалы и изделия складируются в глубине 

строительной площадки 

Ширина складирования не должна превышать максимального вылета стрелы 

крана. 

Граница склада должна проходить от края автодорог не менее чем на 1м. 

При размещении материалов у заборов и других временных сооружений рас-

стояние между ними и штабелями должно быть не менее 1м. 

8 Основные противопожарные мероприятия 

Пожарная безопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в 

соответствии с требованиями:  

-ППБ РБ 01-2014 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь», 

Ответственность за пожарную безопасность строительства, обеспечение сред-

ствами пожаротушения, их исправное содержание, а также за своевременное выпол-

нение противопожарных мероприятий и соблюдение противопожарных требований, 

действующих норм несут руководители строительных участков, производители работ, 

на которых эта обязанность возложена в соответствии с приказом начальника строи-

тельства и заказчика. 

Руководители работ и должностные лица, ответственные за противопожарное 

состояние объекта, обязаны: 

- организовать обучение и выполнение настоящих правил всеми ИТР, служа-

щими и рабочими; 

- знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные 

проектом, осуществлять контроль, за их соблюдением всеми работающими; 

- не допускать производство работ при отсутствии на территории строитель-

ства источника водоснабжения для пожаротушения.  

На видных местах необходимо вывешивать предупредительные надписи о за-

прещении курения, плакаты на противопожарные темы и выписки о соблюдении по-

жарной безопасности. 

Внутренний противопожарный водопровод должен быть введен в действие к 

началу отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации 
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– к моменту пусконаладочных работ (в кабельных сооружениях – до укладки кабе-

лей). 

Строительный объект должен быть обеспечен средствами пожаротушения в 

соответствии с нормами правил ППБ РБ 01-2014. 

Места установки пожарных щитов (с набором выше перечисленного ручного 

пожарного инструмента и огнетушителями) на территории строительной площадки 

определяются стройгенпланом, и размещаются вблизи мест наиболее вероятного 

возникновения пожара. При этом количество пожарных щитов на территории строи-

тельной площадки должно быть не менее двух, а их размещение – рассредоточен-

ным. 

На каждое место для курения необходимо установить 1 порошковый 10 литро-

вый, или два 5 литровых огнетушителя. 

В соответствии с ППБ РБ 01-2014 строительная площадка должна быть обору-

дована системами оповещения и связи для вызова пожарных аварийно-спасательных 

подразделений.  

Доступ к системам оповещения и связи на строительной площадке должен 

быть обеспечен в любое время суток. 

Возле каждого телефона должны вывешиваться: 

- табличка с номером телефона и инструкция о порядке вызова пожарных ава-

рийно- спасательных подразделений и руководителей объекта; 

- памятка о действиях работающих на случай пожара; 

- порядок привлечения сил и средств для тушения пожара. 

Места нахождения систем оповещения и связи должны быть обозначены ука-

зателями согласно ГОСТ 12.4.026-76, установленными на видных местах территории 

строительной площадки и в помещениях. 

В соответствии с ППБ РБ 01-2014, для подачи тревоги необходимо иметь на 

строительной площадке исправные звуковые сигналы (колокол и т.д.), около которых 

должны быть вывешены надписи «Пожарный сигнал». 

Ворота для въезда (выезда) выполнить шириной не менее 5,5 м и высотой - не 

менее 3,5 м. 

Порожнюю тару из-под ЛВЖ и ГЖ необходимо вывозить на специально отведен-

ную площадку, удаленную от места производства работ до ближайших зданий и соору-

жений не менее, чем на 24 м. 
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Исключить хранение ЛВЖ и ГЖ совместно с другими веществами и материа-

лами. 

При проведении строительно - монтажных работ необходимо строго запретить 

курение во время заправки машин и механизмов горюче - смазочными материалами. 

Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать толь-

ко лицам, прошедшим обучение по обращению с ними. 

По окончании работы баллоны с газом должны находиться в специально отве-

дённом для хранения месте, исключающем доступ посторонних лиц. 

Производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, сосудов и 

трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или газы, заполненных 

горючими или вредными веществами или относящихся к электротехническим устрой-

ствам не допускается без согласования с эксплуатирующей организацией мероприя-

тий по обеспечению безопасности. 

На стройплощадке установить соответствующий противопожарный режим, в 

том числе: 

1) определить место для курения, приготовления пищи, сушки одежды;

2) установить порядок проведения огневых и других пожароопасных работ, а

также применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и 

других пожароопасных веществ, материалов, конструкций, а также оборудования; 

3) определить порядок уборки, вывоза и утилизации горючих строительных от-

ходов; 

4) установить порядок обесточивания электросетей и электрооборудования по

окончании рабочей смены и в случае пожара; 

5) определить порядок использования систем связи для вызова пожарных

аварийно-спасательных подразделений; 

6) определить порядок действий руководителей, рабочих и служащих на стро-

ительной площадке в случае возникновения пожара; 

7) установить регламент проверки и эксплуатации приборов отопления и теп-

логенерирующих аппаратов, а также порядок их подготовки к отопительному сезону; 

8) организовать изучение работниками правил пожарной безопасности ППБ РБ

01-2014 

9) определить порядок и организовать проведение с работниками инструкта-

жей (вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого) 
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согласно   Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» и 

пожарно-технического минимума, назначить лиц, ответственных за их проведение 

ППБ РБ 01-2014; 

10) разработать другие специфические противопожарные мероприятия в зави-

симости от вида и технологии строительного производства, условий размещения 

строительной площадки . 

9 Электробезопасность на стройплощадке 

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих 

местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78. 

В установках напряжением до 100 В все голые токоведущие части рубильников 

и предохранителей, зажимы электрических машин и аппаратов закрываются 

защитными ограждениями, кожухами, крышками. Не допускается оставлять под 

напряжением неизолированные концы проводов и кабель после демонтажа 

осветительной арматуры, электродвигателей и других электроприемников. 

Временные электропроводки на монтажной площадке выполнять 

изолированными проводами и подвешивать на надежных опорах на высоте не менее 

2,5 м - над рабочим местом; З,5 м - над проходами и 6 м - над проездами. При 

невозможности такого размещения, проводки на высоте 2,5 м от земли, пола или 

настила заключать в трубы или ограждать коробами. 

Светильники общего назначения, присоединенные к электросети напряжением 

127 и 220 В, установить на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. 

При высоте подвеса менее 2,5 м светильники подсоединять к сети не выше 42 В. 

Металлические строительные леса и другие металлические части строительных 

машин и оборудования с электроприводом должны иметь защитное заземление. 
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10 Охрана окружающей природной среды 

При организации строительного производства необходимо осуществлять 

мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые должны 

включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, 

предотвращение вредных выбросов в почву и атмосферу. 

В процессе выполнения строительно - монтажных работ не должен наноситься 

ущерб окружающей среде.  

Охрана окружающей среды включает в себя охрану земель, охрану атмосфер-

ного воздуха, охрану поверхностных и подземных вод, охрану от воздействия шума, 

электромагнитных излучений, теплового и радиационного излучения. 

Своевременно удалять строительный и бытовой мусор со стройплощадки. На 

территории стройплощадки необходимо предусмотреть установку инвентарных кон-

тейнеров для сбора и регулярного вывоза строительных и бытовых отходов. 

Категорически запрещается слив ГСМ в грунт на территории строительной 

площадки или вне ее при работе строительных машин и механизмов или их заправке. 

В случае утечки горюче-смазочных материалов, это место должно быть локализовано 

путем засыпки песком. Затем грунт, пропитанный ГСМ, должен быть собран и удален 

в специально отведенные места, где производится его переработка. 

Не допускается захоронение ненужных строительных конструкций в грунт или 

сжигание на стройплощадке. Все они должны вывозиться в отведенные места для 

утилизации, по справке заказчика. Растительный покров, нарушенный при 

производстве работ, должен быть восстановлен. 

При проведении строительно - монтажных работ необходимо оснастить рабочие 

места на стройплощадках инвентарными контейнерами для бытовых и строительных от-

ходов. 

Временные дороги, по возможности, устраивать с максимальным использова-

нием существующих. После окончания строительных работ временные дороги долж-

ны быть демонтированы и вывезены с территории строительства для последующего 

использования. 
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Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться на полигон, по 

справке заказчика. Захламление и заваливание мусором строительной площадки за-

прещается.  

В период свертывания строительных работ все строительные отходы 

необходимо вывозить с благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации. 

Сбор, хранение и своевременное удаление отходов со строительной площадки 

подрядная организация осуществляет с учетом требований природоохранного, сани-

тарного, противопожарного законодательства Республики Беларусь. 

Охрана поверхностных и подземных вод. В целях борьбы с загрязнением по-

верхностных и подземных вод необходимо обеспечить мероприятия по ликвидации 

загрязнений почвы, водоёмов и поверхностных стоков вредными веществами, осо-

бенно нефтепродуктами. Запрещается слив горюче-смазочных и окрасочных матери-

алов в грунт. Заправка горюче-смазочными материалами транспортных средств, гру-

зоподъёмных и других машин должна производиться только в специально оборудо-

ванных местах. 

На территории стройплощадки необходимо предусматривать организованный 

сбор воды с поверхности с последующим отводом её в ливневую канализацию. Не 

допускать затопления котлованов. 

Охрана атмосферного воздуха. В целях борьбы с загрязнением воздуха сле-

дует ликвидировать источники пылевыделения. 

При выполнении землеройных работ в летнее время в сухой период, для ис-

ключения пылеобразования, необходимо регулярно увлажнять временные подъезд-

ные дороги. 

Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими устрой-

ствами, выделяющими в помещение продукты сгорания топлива. Запрещается сжи-

гание мусора, отходов строительных материалов, тары и проч. на территории 

стройплощадки. 

Все механизмы, работающие от двигателей внутреннего сгорания, необходимо 

проверять на токсичность выхлопных газов для борьбы с шумом запрещается дли-

тельная работа механизмов вхолостую. 

Грузоподъемные машины, компрессоры и другую строительную технику по 

максимуму необходимо использовать для нужд строителей с электроприводом. 
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Погрузку и выгрузку сыпучих грузов (цемент, известь, гипс и др.) следует про-

изводить механизированным способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей 

зоны. Не допускать свободного падения тонкоизмельчённых материалов при напол-

нении ёмкостей. 

Негашеную известь и карбид кальция следует хранить в закрытых отдельно 

стоящих складских помещениях. Пол этих помещений должен быть приподнят над 

уровнем земли не менее чем на 0,2 м. При хранении указанных материалов следует 

предусматривать мероприятия, предотвращающие попадание на них влаги. 

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие 

взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хранить на рабочих местах в ко-

личествах, не превышающих сменной потребности. 

Стекловату и шлаковату следует подавать к месту работы в контейнерах или 

пакетах, соблюдая условия исключающие распыление. 

Не допускается приготовлять малярные составы, нарушая требования ин-

струкции завода-изготовителя краски, а также применять растворители, на которые 

нет сертификата с указанием о характере вредных веществ. 

Перевозку взрывчатых, ядовитых и легковоспламеняющихся грузов следует 

производить на транспортных средствах, оборудованных в соответствии с требовани-

ями правил и инструкций для данной категории груза, утверждённых в установленном 

порядке. 

Охрана от воздействий шума. На строительной площадке основными источ-

никами шума являются работающие машины и механизмы. Уменьшение шума, со-

здаваемого машинами, необходимо достигать устройством глушителей на выхлопной 

трубе, переводом двигателей внутреннего сгорания на электропривод, применением 

техники на пневмоколесном (вместо гусеничного) ходу, использованием безударных 

технологических приемов. 

Запрещается стоянка автотранспорта при погрузочно-разгрузочных работах с 

включенным двигателем внутреннего сгорания. 

Руководители строительных предприятий, линейные ИТР должны: 
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- осуществлять систематический контроль за соблюдением действующего за-

конодательства, норм, инструкций, приказов, указаний в области охраны окружаю-

щей среды при строительстве объекта; 

- включать в программы обучения всех категорий рабочих и ИТР вопросы по 

охране окружающей среды и организовывать проведение этой учёбы. 

11 Энергетическая эффективность 

Для решения задачи повышения энергоэффективности при строительстве се-

тей следует рассмотреть следующие вопросы: 

Переход, по возможности, всех машин с двигателем внутреннего сгорания, ра-

ботающих на дизельном топливе, на биотопливо. Данный вид топлива полностью со-

ответствует требованиям СТБ 1658-2006 «Топлива для двигателей внутреннего сго-

рания. Топливо дизельное. Технические требования и методы испытаний» и критери-

ям EN 590:2004 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Топливо дизельное. 

Технические требования и методы испытаний», предъявляемым в странах Европей-

ского Союза. 

2. Замена всех ламп накаливания на строительной площадке (бытовые поме-

щения, помещения охраны, рабочие места, охранное освещение и т.д.) на энергосбе-

регающие лампы. 

3. Применение бытовых помещений и помещений охраны с эффективным

утеплением, установленными стеклопакетами, использованием современных систем 

отопления, регуляторами температуры отопления и т.д. Что способствует уменьше-

ния количества тепла, затрачиваемого на отопление бытового городка. 

4. Использование автоматических выключателей освещения с регулировкой

продолжительности включения после срабатывания и регулировкой освещённости, в 

основном в бытовых помещениях и помещениях охраны. 

Преимущества автоматических выключателей заключается главным образом в 

экономии электроэнергии, защиты от короткого замыкания и конечно же удобства и 

срока службы. 

5. Установка приборов учёта воды, электроэнергии и тепла. Что способствует

более рациональному использованию энергетических ресурсов. 
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12 Технико-экономические показатели проекта организации 

строительства 

Таблица  . 

№ 

п.п. 

Наименование показателей Един. 

изм. 

Кол. 

1 2 3 4 

1 Продолжительность строительства  Мес . 4,5 

2 подготовительный период  (ввод в экспл.)  мес. 0,3 (1,0) 

3 Расчетные трудозатраты гл. 1-8 Чел.- час 6563 

4 Максимальная численность рабочих в смену чел. 7 




