

УТВЕРДЖАЮ
Исполнительный
директор  С.П.Зеленко
" 23 " 08 2021 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЗАКАЗА

Объект: «Модернизация системы кондиционирования К2-К6 для коммутационных помещений в здании по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7»

№ приложения	Наименование работ	Стоимость строительно-монтажных работ с НДС 20%, бел.руб.	Стоимость оборудования с НДС 20%, бел.руб.	Всего
1	Архитектурно-конструктивные решения	31 971,45		31 971,45
2	Кондиционирование	172 803,51	390 882,92	563 686,43
3	Автоматизация отопления и вентиляции	12 304,07		12 304,07
4	Силовое электрооборудование	13 113,61	1 894,28	15 007,89
5	Пусконаладочные работы	16 099,86		16 099,86
6	Электрофизические измерения	942,80		942,80
	Всего	247 235,30	392 777,20	640 012,50

Итого: *Шестьсот сорок тысяч двенадцать белорусских рублей, 50 копеек*

СОСТАВИЛ :



Н.В.Кильчицкая



С.В.Ермашкевич

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Объект: «Модернизация системы кондиционирования К2-К6 для коммутационных помещений в здании по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7»

Архитектурно-конструктивные решения

Дата составления сметной документации (в ценах)	на 1 Июля 2021
Дата начала строительства	Октябрь 2021
Нормативный срок строительства, мес	5
Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, бел. руб.	30 636,19
в том числе оборудование	
затраты заказчика, не подлежащие индексации (из главы 1)	
средства на ПИР, экспертизу	
Итого по сводному сметному расчету для индексации, бел. руб.	30 636,19
Ежемесячный прогнозный индекс	

год	индекс
Июль 2021 г.	1,0073
Август 2021 г.	1,0073
Сентябрь 2021 г.	1,0073
Октябрь 2021 г.	1,0073
Ноябрь 2021 г.	1,0073
Декабрь 2021 г.	1,0073
Январь 2022 г.	1,0055
Февраль 2022 г.	1,0055

Итого на дату начала строительства, бел. руб.		31313,25
		30636.19*1.0221
в том числе оборудование		0
		*1.0221
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, бел. руб.	677.06	(31313.25 - 30636.19)
в том числе оборудование		0 (0 -)

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, бел. руб.	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, бел. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.
1	2	3	4	5	6
Октябрь 2021	20,00	6 262,65	1,0073	45,72	6 308,37
Ноябрь 2021	20,00	6 262,65	1,0147	92,06	6 354,71
Декабрь 2021	20,00	6 262,65	1,0221	138,41	6 401,06
Январь 2022	20,00	6 262,65	1,0277	173,48	6 436,13
Февраль 2022	20,00	6 262,65	1,0333	208,55	6 471,20
Итого				658,20	

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.

1 335,26
(677.06 + 658.20)

Итого по сводному сметному расчету, бел. руб.

31 971,45
(30636.19 + 1335.26)

Итого: *Тридцать одна тысяча девятьсот семьдесят один белорусский рубль, 45 копеек*

 **Н.В.Кильчицкая**

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Объект: «Модернизация системы кондиционирования К2-К6 для коммутационных помещений в здании по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7»

Кондиционирование

Дата составления сметной документации (в ценах)	на 1 Июля 2021
Дата начала строительства	Октябрь 2021
Нормативный срок строительства, мес	5
Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, бел. руб.	545 246,17
в том числе оборудование	379 659,67
затраты заказчика, не подлежащие индексации (из главы 1)	
средства на ПИР, экспертизу	
Итого по сводному сметному расчету для индексации, бел. руб.	545 246,17
Ежемесячный прогнозный индекс	

год	индекс
Июль 2021 г.	1,0073
Август 2021 г.	1,0073
Сентябрь 2021 г.	1,0073
Октябрь 2021 г.	1,0073
Ноябрь 2021 г.	1,0073
Декабрь 2021 г.	1,0073
Январь 2022 г.	1,0055
Февраль 2022 г.	1,0055

Итого на дату начала строительства, бел. руб.		557296,11
		545246.17*1.0221
в том числе оборудование		388050,15
		379659.67*1.0221
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, бел. руб.	12049.94	(557296.11 - 545246.17)
в том числе оборудование	8390.48	(388050.15 - 379659.67)

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, бел. руб.	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, бел. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.
1	2	3	4	5	6
Октябрь 2021	20	33 849,19	1,0073	247,10	424 979,21
оборудование	100	388 050,15		2 832,77	
Ноябрь 2021	20	33 849,19	1,0147	497,58	34 346,78
Декабрь 2021	20	33 849,19	1,0221	748,07	34 597,26
Январь 2022	20	33 849,19	1,0277	937,62	34 786,82
Февраль 2022	20	33 849,19	1,0333	1 127,18	34 976,37
Итого				6 390,32	

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб

18 440,26

(12049.94 + 6390.32)

Итого по сводному сметному расчету, бел. руб.

563 686,43

(545246.17 + 18440.26)

в т.ч. СМР

172 803,51

в т.ч. оборудование

390 882,92



Итого: *Пятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят шесть белорусских рублей, 43 копейки*
Н.В.Кильчицкая

Итого: Де
Н.В.Кильчицкая

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Объект: «Модернизация системы кондиционирования К2-К6 для коммутационных помещений в здании по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7»

Силовое электрооборудование

Дата составления сметной документации (в ценах)	на 1 Июля 2021
Дата начала строительства	Октябрь 2021
Нормативный срок строительства, мес	5
Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, бел. руб.	14405,82
в том числе оборудование	1839,89
затраты заказчика, не подлежащие индексации (из главы 1)	
средства на ПИР, экспертизу	
Итого по сводному сметному расчету для индексации, бел. руб.	14405,82
Ежемесячный прогнозный индекс	

год	индекс
Июль 2021 г.	1,0073
Август 2021 г.	1,0073
Сентябрь 2021 г.	1,0073
Октябрь 2021 г.	1,0073
Ноябрь 2021 г.	1,0073
Декабрь 2021 г.	1,0073
Январь 2022 г.	1,0055
Февраль 2022 г.	1,0055

Итого на дату начала строительства, бел. руб.	14724,19
	14405.82*1.0221
в том числе оборудование	1880,55
	1839.89*1.0221

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, бел. руб.	318.37	(14724.189 - 14405.82)
в том числе оборудование	40.66	(1880.55 - 1839.89)

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, бел. руб.	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, бел. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.
1	2	3	4	5	6
Октябрь 2021	20	2 568,73	1,0073	18,75	4 481,76
оборудование	100	1 880,55		13,73	
Ноябрь 2021	20	2 568,73	1,0147	37,76	2 606,49
Декабрь 2021	20	2 568,73	1,0221	56,77	2 625,50
Январь 2022	20	2 568,73	1,0277	71,15	2 639,88
Февраль 2022	20	2 568,73	1,0333	85,54	2 654,27
Итого				283,70	

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб

602,07
(318.37 + 283.70)

Итого по сводному сметному расчету, бел. руб.

15 007,89
(14405.82 + 602.07)

в т.ч. СМР

13 113,61

в т.ч. оборудование

1 894,28



Итого: *Пятнадцать тысяч семь белорусских рублей, 89 копеек*
Н.В.Кильчицкая

Итого: **III**
Н.В.Кильчицкая

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Объект: «Модернизация системы кондиционирования К2-К6 для коммутационных помещений в здании по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7»

Электрофизические измерения

Дата составления сметной документации (в ценах)	на 1 Июля 2021
Дата начала строительства	Октябрь 2021
Нормативный срок строительства, мес	5
Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, бел. руб.	903,42
в том числе оборудование	0
затраты заказчика, не подлежащие индексации (из главы 1)	
средства на ПИР, экспертизу	
Итого по сводному сметному расчету для индексации, бел. руб.	903,42
Ежемесячный прогнозный индекс	

год	индекс
Июль 2021 г.	1,0073
Август 2021 г.	1,0073
Сентябрь 2021 г.	1,0073
Октябрь 2021 г.	1,0073
Ноябрь 2021 г.	1,0073
Декабрь 2021 г.	1,0073
Январь 2022 г.	1,0055
Февраль 2022 г.	1,0055

Итого на дату начала строительства, бел. руб.	923,39
	903.42*1.0221
в том числе оборудование	0
	0*1.0221
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, бел. руб.	19.97 (923.39 - 903.42)
в том числе оборудование	0 (0 - 0)

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, бел. руб.	Коеф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, бел. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб.
1	2	3	4	5	6
Октябрь 2021	20	184,68	1,0073	1,35	186,03
оборудование	100	0,00		0,00	
Ноябрь 2021	20	184,68	1,0147	2,72	187,39
Декабрь 2021	20	184,68	1,0221	4,08	188,76
Январь 2022	20	184,68	1,0277	5,12	189,79
Февраль 2022	20	184,68	1,0333	6,15	190,83
Итого				19,41	

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, бел. руб

39,38
(19.97 + 19.41)

Итого по сводному сметному расчету, бел. руб.

942,8
(903.42 + 39.38)

Итого: *Девятьсот сорок два белорусских рубля, 80 копеек*

 **Н.В.Кильчицкая**